

ПЛАН – ГРАФИК
Мероприятий по подготовке к Новогодним праздникам.
Строительство зимнего городка, установка Новогодних Елок
в сквере на Центральной площади города и стадионе
2008 год



№ №	Мероприятия	Место	Время	Ответственный	Исполнители
--------	-------------	-------	-------	---------------	-------------

- | | | | | | |
|----|--|------------------|--------------------|--------------|---|
| 1. | Заседание оргкомитета по проведению новогодних мероприятий | Администрация | ноябрь,
декабрь | Хвалыко Т.С. | Оргкомитет |
| 2. | Организация конкурса среди предприятий «На лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в новогоднем стиле» | | До 25
декабря | Щеткина И.Т. | Руководители предприятий |
| 3. | Организация торговых ярмарок | | Декабрь | Щеткина И.Т. | Руководители предприятий |
| 4. | Благоустройство площадок и установка Новогодних елок в микрорайонах города | | До 26
декабря | Петров В.Н. | МУП «Благоустройство»,
МУП «Коммунальское хозяйство» |
| 5. | Очистка Центральной площади от снега. | Центр
площадь | До 26
декабря | Петров В.Н. | МУП «Благоустройство» |
| 6. | Изготовление и монтаж электрических гирлянд для новогодних елок в районах города | | До 28
декабря | Петров В.Н. | МУП «ВГЭС» |

1. Установка новогодней Елки в сквере на Центральной

площади и на стадионе

- | | | | | |
|----|--|---------------|-------------------|------------|
| 1. | Изготовление елочных украшений. | До 28 декабря | Александрова Ж.А. | СЮТ |
| 2. | Организация и обеспечение электрификации зимнего городка | До 28 декабря | Петров В.Н. | МУП «ВГЭС» |

3.	Установка новогодней Елки:	26 декабря	Петров В.Н.	МУП «Благоустрой ство»
4.	Монтаж иллюминации на новогодней елке: - в сквере на центральной площади и на стадионе	До 28 декабря	Петров В.Н.	МУП «ВГЭС»
5.	Подача машины-вышки для развешивания игрушек на Елку. - В сквере на центральной площади и на стадионе	28 декабря	Петров В.Н.	МУП «ВГЭС», СЮТ

III. Мероприятия.

1.	Организация и обеспечение музыкального оформления площади	Сквер на Центральной площади и стадионе	С 28 декабря	Марков В.Л. Жигарев А.В.	Закиров Т.З.
2.	Организация и проведение Новогодних мероприятий.	Сквер на Центральной площади и стадионе	31.12.2008– 14.01.2009	Жигарев А.В.	Отдел культуры
3.	Проведение конкурса новогодних игрушек		декабрь	Кононова Г.Л. Агафонова С.Н.	управление Архитектуры, ЦДТ